

Приложение 2

к приказу № 142 от 23.04.2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «ОШИ №6»

Н.А. Хахалина Н.А. Хахалина

«23» апреля 2018 г.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат №6», г.Гурьевск, ул.Ленина,30, на 2018 -2030 годы

№	Плановые работы		Ожидаемы й результат (по состоянию доступнос ти)****	Финансирование		Ответственный исполнитель соисполнители	Дата текущего контроля
	Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	5	6	7	8	9	10	11
1.	Изменение конструкции крыльца: установка пандуса на входе в школу; опорных поручней с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м., с завершающей частью длиннее на 0,3 м; противоскользящего покрытия на края ступеней; обозначение первой и последней ступеней. Снижение высоты порога входной двери, не более 0,025м. (2020-2022г.)	КР	ДП-В	100 000			01.09.2021г.
2.	Установка кнопок вызова персонала для инвалидов: при входе на территорию и у входа в здание школы на высоте 0,85 -1 м. (2020-2022г.)	ТР	ДП-В	30 000			01.09.2021г.

3.	Снижение высоты порога и перепадов высот при выходе из тамбура в коридор школы, не более 0,025м. Увеличение ширины дверного проема тамбура, не менее 0,90 м. (2020-2022г.)	КР	ДП-В	50 000			01.09.2021г.
4.	Установка опорных поручней лестниц внутри здания на высоте 0,7м., с завершающей частью длиннее на 0,3м.; с рельефными обозначениями этажей; обозначением первой и последней ступеней. (2020-2023г.)	ТР	ДП-В	50 000			01.09.2022г.
5.	Снижение высоты порогов дверных проемов, расположенных на путях эвакуации, не более 0,025м. (2020-2022г.)	ТР	ДП-В	10 000			01.09.2021г.
6.	Увеличение ширины дверного проема в помещении библиотеки (зона целевого посещения объекта), снижение высоты порога до 0,025м.. Расположение информирующего обозначения рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м.. Уменьшение высоты расположения розеток, выключателей (не более 0,8м.). (2020-2022г.)	КР	ДП-В	50 000			01.09.2021г.
7.	Оборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания доступного всех категорий граждан (с установкой опорных поручней, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова персонала, аварийного освещения) (до 2030г.)	КР	ДП-В	1 000 000			03.09.2029г.

8.	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц; вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (2022-2028г.)	ТР (приобретение в рамках финансирования)	ДП-В	50 000			01.09.2025г
9.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры (2025-2028г.)	ТР (приобретение в рамках финансирования)	ДП-В	40 000			01.09.2025г
10.	Закупка кресла-коляски (2029г.)	ТР (приобретение в рамках финансирования)	ДП-В	10 000			03.09.2029г

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр. – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

